Projeto integrador: Ata de reunião

Data:	28/04/2026	Início:	15:05	Término:	15:40
Local:	Teams				

Participantes (nome, instituição):

Cesar Munari (Fatec-Sorocaba)

Tadeu (Agiw)

Arnold (Agiw)

Propósito da reunião:

Definir cronograma para o projeto

Relato da reunião:

Tadeu iniciou comentando que não participou das reuniões anteriores mas que estará responsável pelo acompanhamento do projeto, reportando-se à Mayumi. Pediu para que Cesar fizesse uma apresentação sobre o andamento das atividades.

Cesar informou que o trabalho está ocorrendo em 3 fases:

a) O acesso ao serviço da instituição bancária para obtenção do extrato de conta corrente. O serviço do Itaú está indisponível no momento; o do Banco do Brasil está ok, mas ao fazer o acesso, recebemos um extrato vazio (com código de retorno 201). A equipe de alunos foi orientada a tentar acessar outro banco, para ver se o problema persistia e, ao tentar o Bradesco, precisou de um CNPJ válido. Com a disponibilização dessa informação pela Agiw, os testes estão tendo continuidade e esperamos ter algo de concreto na próxima semana. Após o acesso ser resolvido com um banco, tentaremos mais 2 ou 3 e então partiremos para a tarefa de generalizar essa função, criando uma classe que permita configurar o acesso a qualquer banco disponível.

b) A equipe de alunos foi orientada a desenvolver um primeiro esboço de interface gráfica para a tela de conciliação bancária, utilizando os padrões da Agiw. Cesar comentou que não encontraram o modelo de tela apresentado pelo Kleber na reunião com a equipe e que a equipe utilizará a ferramenta / linguagem de programação que a Agiw adota para novos projetos.

c) Um programa em C++ que resolve o problema de identificar o conjunto de lançamentos em um extrato que, somados, correspondem ao valor de um lançamento específico do outro extrato. Esse programa será o embrião de uma solução que será disponibilizada na tela de conciliação.

Cesar explicou que o projeto terá, obrigatoriamente, uma banca de avaliação no final de novembro, mas que o produto desenvolvido pelos alunos poderá ser entregue antes disso, dependendo do andamento dos trabalhos. Comentou que seria interessante fazermos uma reunião ainda no mês de junho para que a equipe pudesse apresentar seus resultados para a empresa avaliar e sugerir aperfeiçoamentos.

Arnold informou que o layout da tela de conciliação usado pelo Kleber não foi passado para a equipe para que tivessem liberdade em propor uma nova interface. Também se prontificou a disponibilizar informações sobre o padrão gráfico das telas dos sistemas da Agiw. Finalmente, respondeu à pergunta feita pelo Cesar sobre a tecnologia utilizada em novos projetos: Next para as APIs e Angular para a interface.

Tadeu concordou em agendar uma visita técnica da Agiw à Fatec Sorocaba, para a demonstração dos resultados provisórios alcançados pela equipe e discussão do encaminhamento do projeto. Após alguma discussão, ficou agendado para as 15hs de 12/06/2026, no campus da Fatec.

Ações a serem desenvolvidas pelos participantes a partir da reunião:

Arnold se comprometeu a enviar as informações sobre a identidade visual dos sistemas da Agiw.

Responsável pela elaboração da ata:

Antonio Cesar de Barros Munari